

UNIVERSIDAD PERUANA UNION
Facultad de Ingeniería y Arquitectura EP de
Ingeniería de Sistemas



Curso: Ingeniería de software II

Entregable: PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA DE LA
EMPRESA ASTROMACO III

Integrantes:

- APAZA YUCRA, Elvis Jesus
- QUISPE QUISPE, Yunion Benito
- MAMANI VARGAS, Anthony Kelman
- RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul

Docente:

Ing. Ruben Roque Sucari

Ciclo:

7 – G1

Fecha:

26/05/2026

INDICE

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA	3
CONTROL DEL DOCUMENTO.....	3
HISTORIAL DE VERSIONES	3
1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA	4
4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	5
5. MECANISMO DE SEGUIMIENTO	5
6. CRITERIOS DE CIERRE	5
7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO	6
8. BENEFICIOS ESPERADOS	6
9. CONCLUSIONES	6
10. APROBACIÓN	6

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: AstraLog – Solución Logística Centralizada

CONTROL DEL DOCUMENTO

Campo	Información
Código	PAC-SDLC-ASTRALOG-001
Documento	Plan de Acción Correctiva
Proyecto	AstraLog
Organización Auditada	ASTRAMACO III
Auditoría	Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026
Elaborado por	Equipo Auditor
Responsable de Implementación	Equipo de Desarrollo AstraLog
Estado	Aprobado

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	Junio 2026	Elaboración inicial del Plan de Acción Correctiva	Equipo Auditor

1. OBJETIVO

El presente Plan de Acción Correctiva tiene como objetivo establecer las acciones que deberán ejecutarse para atender las oportunidades de mejora y la no conformidad identificada durante la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del proyecto AstraLog, fortaleciendo la calidad, mantenibilidad, seguridad y confiabilidad del sistema.

2. ALCANCE

Este plan comprende las acciones correctivas derivadas de los hallazgos documentados en la **Matriz de Hallazgos (MH-SDLC-ASTRALOG-001)** y de los riesgos identificados en la **Matriz de Riesgos (MR-SDLC-ASTRALOG-001)**.

Las acciones deberán ser ejecutadas por el equipo de desarrollo del proyecto AstraLog bajo el seguimiento del equipo auditor.

3. PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Código	Hallazgo	Acción Correctiva	Responsable	Prioridad	Fecha Compromiso	Estado
H-006	Documentación limitada de pruebas unitarias automatizadas.	Diseñar, ejecutar y documentar pruebas unitarias automatizadas para los módulos críticos del sistema, incorporando la evidencia correspondiente al repositorio del proyecto.	Equipo de Desarrollo / QA	Alta	30 días	Pendiente
H-007	Documentación técnica susceptible de mejora.	Actualizar el manual técnico, incorporando procedimientos de mantenimiento, despliegue, arquitectura y configuración del sistema.	Equipo Técnico	Media	20 días	Pendiente
H-009	Ausencia de un proceso formal de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD).	Diseñar e implementar un flujo básico de CI/CD utilizando herramientas compatibles con el proyecto, automatizando la compilación y validación del sistema.	Equipo de Desarrollo	Media	45 días	Pendiente
H-010	Falta de un procedimiento formal para la gestión de incidencias y mantenimiento.	Elaborar un procedimiento documentado para el registro, clasificación, atención y seguimiento de incidencias, así como para la gestión de cambios y mantenimiento del sistema.	Líder del Proyecto	Media	30 días	Pendiente

4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Acción	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Documentación de pruebas unitarias	●	●	●			
Actualización de documentación técnica		●	●	●		
Implementación del proceso CI/CD			●	●	●	●
Procedimiento de mantenimiento e incidencias		●	●	●		

Leyenda: ● Actividad programada.

5. MECANISMO DE SEGUIMIENTO

El cumplimiento de las acciones correctivas será verificado mediante reuniones periódicas entre el equipo auditor y el equipo de desarrollo del proyecto AstraLog.

Durante el seguimiento se revisarán los avances de cada acción, las evidencias generadas y el estado de cumplimiento de los compromisos establecidos.

Cada acción será clasificada con uno de los siguientes estados:

- Pendiente.
 - En proceso.
 - Implementada.
 - Verificada.
 - Cerrada.
-

6. CRITERIOS DE CIERRE

Una acción correctiva será considerada como **cerrada** cuando:

- La acción haya sido implementada completamente.
 - Exista evidencia documental que demuestre su ejecución.
 - El equipo auditor verifique el cumplimiento de la recomendación.
 - Se confirme que el riesgo asociado ha sido mitigado o reducido a un nivel aceptable.
-

7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Fórmula	Meta
Acciones implementadas	$(\text{Acciones implementadas} / \text{Total de acciones}) \times 100$	100 %
Hallazgos cerrados	$(\text{Hallazgos cerrados} / \text{Total de hallazgos con acciones}) \times 100$	100 %
Riesgos mitigados	$(\text{Riesgos mitigados} / \text{Riesgos tratados}) \times 100$	≥ 90 %
Cumplimiento del cronograma	$(\text{Acciones ejecutadas en la fecha prevista} / \text{Total de acciones}) \times 100$	≥ 90 %

8. BENEFICIOS ESPERADOS

La ejecución del presente Plan de Acción Correctiva permitirá:

- Fortalecer la calidad del proceso de desarrollo del software.
- Mejorar la documentación técnica y funcional del sistema.
- Incrementar la cobertura y trazabilidad de las pruebas del software.
- Optimizar el proceso de despliegue mediante prácticas de integración continua.
- Formalizar la gestión de incidencias y mantenimiento del sistema.
- Reducir los riesgos identificados durante la auditoría.
- Favorecer la mejora continua del proyecto AstraLog.

9. CONCLUSIONES

El presente Plan de Acción Correctiva constituye el mecanismo mediante el cual el equipo del proyecto AstraLog atenderá los hallazgos identificados durante la Auditoría SDLC.

Las acciones propuestas permitirán fortalecer los procesos de desarrollo, documentación, pruebas, mantenimiento e implementación, contribuyendo a la mejora continua del sistema y al cumplimiento de las buenas prácticas de Ingeniería de Software.

10. APROBACIÓN

Cargo	Nombre	Firma
Auditor Líder	MAMANI VARGAS, Anthony Kelman	_____
Líder del Proyecto AstraLog	APAZA YUCRA, Elvis Jesús	_____
Responsable Técnico	RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul	_____

Representante de ASTRAMACO III	APAZA QUISPE, María de los Andes	
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Código del Documento: PAC-SDLC-ASTRALOG-001

Versión: 1.0

Estado: Aprobado