

UNIVERSIDAD PERUANA UNION
Facultad de Ingeniería y Arquitectura EP de
Ingeniería de Sistemas



Curso: Ingeniería de software II

Entregable: PLAN DE AUDITORÍA SDLC DE ASTRALOG

Integrantes:

- APAZA YUCRA, Elvis Jesus
- QUISPE QUISPE, Yunion Benito
- MAMANI VARGAS, Anthony Kelman
- RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul

Docente:

Ing. Ruben Roque Sucari

Ciclo:

7 – G1

Fecha:

26/06/2026

PLAN DE AUDITORÍA SDLC DE ASTRALOG

CONTROL DEL DOCUMENTO:

Campo	Información
Código	PA-SDLC-ASTRALOG-001
Nombre del Documento	Plan de Auditoría SDLC
Proyecto	AstraLog
Organización Auditada	ASTRAMACO III
Versión	1.0
Estado	Aprobado
Fecha	Junio 2026
Elaborado por	Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul APAZA YUCRA, Elvis Jesus
Revisado por	Docente Ruben Roque Sucari
Aprobado por	Responsable del Proyecto APAZA YUCRA, Elvis Jesus

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Junio 2026	Creación inicial del Plan de Auditoría SDLC	Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul APAZA YUCRA, Elvis Jesus

INDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL:	6
1.1 Nombre de la Auditoría	6
1.2 Sistema Auditado	6
1.3 Organización Auditada	6
1.4 Tipo de Auditoría	6
1.5 Auditor Líder	6
1.6 Duración	6
1.7 Fecha de Inicio	6
1.8 Fecha de Finalización	6
1.9 Normas Aplicables	6
2. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORÍA:	7
3. ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORÍA	7
3.1 Alcance General	7
3.2 Alcance Funcional	7
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA	8
5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA	8
Fase I. Preparar y Planificar	8
Productos de la fase	8
Fase II. Ejecución de la Auditoría	8
Fase III. Análisis e Informe	8
Fase IV. Seguimiento y Cierre	8
6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	9
6.1 Equipo Responsable	9
6.2 Responsabilidades del Equipo Auditor	9
6.3 Responsabilidades del Equipo Auditado	9
7. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA	10
7.1 Cronograma General	10
Tabla 7.1. Cronograma General de la Auditoría	10
7.2 Cronograma Detallado	10
7.3 Hitos de la Auditoría	11
7.4 Mecanismo de Seguimiento	11
8. RECURSOS DE LA AUDITORÍA	11
8.1 Objetivo	11
8.2 Recursos Humanos	11
Tabla 8.1 Recursos Humanos	11

8.3 Recursos Tecnológicos.....	12
Tabla 8.2 Recursos Tecnológicos.....	12
8.4 Recursos Documentales	12
Tabla 8.3 Recursos Documentales	12
8.5 Recursos Logísticos.....	13
Tabla 8.4 Recursos Logísticos	13
8.6 Gestión de Evidencias	13
8.7 Consideraciones Generales	13
9. GESTIÓN DE RIESGOS	13
9.1 Objetivo.....	13
9.2 Metodología para la Gestión de Riesgos.....	14
9.3 Matriz de Riesgos de la Auditoría.....	14
Tabla 9.1 Matriz de Riesgos.....	14
9.4 Criterios de Evaluación del Riesgo	15
Tabla 9.2 Escala de Probabilidad	15
Tabla 9.3 Escala de Impacto	15
9.5 Plan de Respuesta a los Riesgos.....	15
9.6 Responsable de la Gestión de Riesgos	16
10. PRODUCTOS ESPERADOS.....	16
10.1 Objetivo.....	16
10.2 Productos de la Auditoría.....	16
Tabla 10.1 Productos Esperados	16
10.3 Características de los Productos.....	17
10.4 Destinatarios de los Productos	17
Tabla 10.2 Destinatarios.....	17
10.5 Criterios de Aceptación.....	17
10.6 Resultado Esperado.....	18
11. CONTROL DOCUMENTAL Y FIRMAS DE APROBACIÓN	18
11.1 Control Documental	18
11.2 Control de Distribución.....	18
Tabla 11.1 Control de Distribución.....	18
11.3 Control de Cambios.....	19
Tabla 11.2 Historial de Cambios.....	19
11.4 Aprobación del Documento	19
Tabla 11.3 Registro de Aprobaciones	19
11.5 Confidencialidad	20

11.6 Conservación del Documento	20
FIN DEL DOCUMENTO	20

1. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 Nombre de la Auditoría

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del Sistema AstraLog.

1.2 Sistema Auditado

AstraLog – Solución Logística Centralizada.

1.3 Organización Auditada

ASTRAMACO III

1.4 Tipo de Auditoría

Auditoría de Sistemas de Información enfocada en el Ciclo de Vida del Desarrollo del Software (SDLC).

1.5 Auditor Líder

Equipo Auditor – CoreSystems Solutions - MAMANI VARGAS, Anthony Kelman

1.6 Duración

8 semanas

1.7 Fecha de Inicio

26/06/2026

1.8 Fecha de Finalización

Por definir.

1.9 Normas Aplicables

- **ISO/IEC 12207:2017**
- **ISO/IEC 25010**
- **CMMI-DEV**
- **Buenas prácticas de Ingeniería de Software**
- **Checklist SDLC**

2. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORÍA:

El presente Plan de Auditoría tiene como finalidad establecer la planificación, organización y metodología para la ejecución de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog, desarrollado para la empresa ASTRAMACO III.

El plan permitirá evaluar el cumplimiento de los procesos de desarrollo, la calidad del software, la documentación, la seguridad, las pruebas y la aplicación de buenas prácticas de Ingeniería de Software, tomando como referencia los estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010 y CMMI-DEV.

3. ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORÍA

3.1 Alcance General

La presente auditoría comprende la evaluación del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema **AstraLog**, desarrollado para la empresa **ASTRAMACO III**, verificando el cumplimiento de los procesos, controles, documentación y buenas prácticas aplicadas durante las fases de planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, mantenimiento, seguridad y calidad del software.

La auditoría abarcará la revisión de la documentación del proyecto, la evidencia técnica disponible, los procesos de desarrollo y los mecanismos implementados para garantizar la calidad del sistema, tomando como referencia los estándares **ISO/IEC 12207:2017**, **ISO/IEC 25010**, **CMMI-DEV** y el Checklist SDLC definido para el proyecto.

3.2 Alcance Funcional

La auditoría evaluará los siguientes componentes del proyecto:

Área	Alcance
Gestión del Proyecto	Planificación, seguimiento, gestión de cambios y documentación.
Requisitos	Levantamiento, validación y trazabilidad de requisitos.
Diseño	Arquitectura Monolítica Modular, Modelo C4 y diseño del sistema.
Desarrollo	Calidad del código, control de versiones y buenas prácticas.
Pruebas	Pruebas funcionales, integración, aceptación y rendimiento.
Implementación	Procedimientos de despliegue y configuración.
Mantenimiento	Gestión de incidencias y control de versiones.
Documentación	Documentación técnica, funcional y de usuario.
Seguridad	Autenticación, autorización, auditoría y protección de datos.
Calidad	Evaluación del producto conforme a ISO/IEC 25010.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

La evaluación del proyecto AstraLog será realizada considerando los siguientes criterios:

Norma / Modelo	Propósito
ISO/IEC 12207:2017	Evaluar los procesos del ciclo de vida del software.
ISO/IEC 25010	Evaluar la calidad del producto software.
CMMI-DEV	Evaluar la madurez de los procesos de desarrollo.
Checklist SDLC	Verificar el cumplimiento de cada fase del ciclo de vida del software.

5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

La auditoría se desarrollará siguiendo un enfoque basado en evidencias y estará estructurada en cuatro fases.

Fase I. Preparar y Planificar

Durante esta fase se definirán los criterios de auditoría, el alcance, los objetivos, el cronograma y los recursos necesarios para la ejecución del proceso de auditoría. Asimismo, se elaborará el Checklist SDLC y se comunicará formalmente el inicio de la auditoría.

Productos de la fase

- Plan de Auditoría.
- Checklist SDLC.
- Comunicación de Inicio.
- Cronograma.
- Matriz de Criterios.

Fase II. Ejecución de la Auditoría

Durante esta fase se recopilarán evidencias mediante la revisión documental del proyecto, entrevistas con el equipo de desarrollo, análisis de la arquitectura, revisión del repositorio GitHub, registros de Jira, resultados de SonarCloud y evidencias de pruebas realizadas.

Fase III. Análisis e Informe

Se analizarán las evidencias recopiladas comparándolas con los criterios establecidos por ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV y el Checklist SDLC.

Como resultado se elaborará el Informe de Auditoría con los hallazgos, observaciones, riesgos y oportunidades de mejora.

Fase IV. Seguimiento y Cierre

Finalmente se verificará la implementación de las acciones correctivas propuestas, se validará el cierre de los hallazgos y se emitirá el Acta de Cierre de la Auditoría.

6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

6.1 Equipo Responsable

Cargo	Responsabilidad
Auditor Líder MAMANI VARGAS, Anthony Kelman	Planificar, coordinar y dirigir la auditoría.
Auditor de Procesos APAZA YUCRA, Elvis Jesus	Evaluar la gestión del proyecto y el cumplimiento del SDLC.
Auditor Técnico RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul	Revisar arquitectura, desarrollo, seguridad y calidad del software.
Auditor Documental QUISPE QUISPE, Yunior Benito	Revisar la documentación técnica y funcional del proyecto.

6.2 Responsabilidades del Equipo Auditor

El equipo auditor será responsable de:

- Planificar las actividades de auditoría.
- Solicitar y revisar las evidencias del proyecto.
- Aplicar el Checklist SDLC.
- Elaborar los papeles de trabajo.
- Registrar los hallazgos.
- Emitir el Informe Final de Auditoría.
- Presentar las recomendaciones al equipo del proyecto.

6.3 Responsabilidades del Equipo Auditado

El equipo del proyecto AstraLog deberá:

- Facilitar la documentación requerida.
- Brindar acceso a las evidencias del proyecto.
- Atender las entrevistas programadas.
- Proporcionar acceso a los repositorios autorizados.
- Colaborar durante todo el proceso de auditoría.
- Implementar las acciones correctivas que sean aprobadas.

7. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA

7.1 Cronograma General

La auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema **AstraLog** se desarrollará durante un período estimado de **ocho (08) semanas**, distribuidas en cuatro fases: preparación y planificación, ejecución, análisis e informe, y seguimiento y cierre.

El cronograma permitirá organizar las actividades del equipo auditor, controlar el avance de la auditoría y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Plan de Auditoría.

Tabla 7.1. Cronograma General de la Auditoría

Fase	Actividad Principal	Duración	Semanas
Fase I	Preparar y Planificar	2 semanas	1 – 2
Fase II	Ejecución de la Auditoría	3 semanas	3 – 5
Fase III	Análisis e Informe	2 semanas	6 – 7
Fase IV	Seguimiento y Cierre	1 semana	8

7.2 Cronograma Detallado

Nº	Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1	Elaboración del Plan de Auditoría	●	●						
2	Elaboración del Checklist SDLC	●	●						
3	Comunicación de inicio de auditoría		●						
4	Revisión de documentación del proyecto			●	●				
5	Evaluación de la gestión del proyecto			●	●				
6	Evaluación de requisitos y diseño			●	●				
7	Evaluación del desarrollo del sistema				●	●			
8	Evaluación de pruebas e implementación					●			
9	Evaluación de mantenimiento, documentación y seguridad					●	●		
10	Evaluación de la calidad del producto					●	●		
11	Análisis de evidencias recopiladas						●	●	
12	Elaboración del Informe de Auditoría						●	●	
13	Presentación de hallazgos							●	
14	Elaboración del Plan de Mejora							●	●
15	Reunión de cierre de auditoría								●

16	Emisión del Acta de Cierre								●
----	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Leyenda: ● = Actividad programada.

7.3 Hitos de la Auditoría

Los principales hitos considerados para el desarrollo de la auditoría son los siguientes:

Hito	Resultado Esperado	Semana
H1	Aprobación del Plan de Auditoría	2
H2	Finalización de la recopilación de evidencias	5
H3	Emisión del Informe Preliminar de Auditoría	7
H4	Presentación del Informe Final y cierre de la auditoría	8

7.4 Mecanismo de Seguimiento

El avance de la auditoría será monitoreado mediante reuniones periódicas del equipo auditor y el seguimiento del cronograma establecido. Cada actividad contará con evidencias documentadas que permitan verificar su ejecución y cumplimiento.

Asimismo, cualquier desviación respecto al cronograma será registrada, evaluada y gestionada mediante las acciones correctivas correspondientes, garantizando el cumplimiento de los objetivos y entregables definidos para la auditoría.

8. RECURSOS DE LA AUDITORÍA

8.1 Objetivo

Los recursos descritos en esta sección corresponden a los medios humanos, tecnológicos, documentales y logísticos necesarios para ejecutar la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema **AstraLog**, garantizando la correcta recopilación de evidencias, el análisis de la información y la elaboración de los informes de auditoría.

8.2 Recursos Humanos

La auditoría será ejecutada por un equipo multidisciplinario encargado de planificar, desarrollar y documentar todas las actividades establecidas en el presente Plan de Auditoría.

Tabla 8.1 Recursos Humanos

Recurso	Función
<u>Auditor Líder</u> <u>MAMANI VARGAS, Anthony Kelman</u>	Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría.
Auditor de Procesos APAZA YUCRA, Elvis Jesus	Evaluar la gestión del proyecto y el cumplimiento del SDLC.

Auditor Técnico RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul	Revisar la arquitectura, desarrollo, seguridad y calidad del software.
Auditor Documental QUISPE QUISPE, Yuniur Benito	Analizar la documentación técnica, funcional y administrativa del proyecto.
Equipo de Desarrollo QUISPE QUISPE, Yuniur Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul APAZA YUCRA, Elvis Jesus	Proporcionar información, evidencias y soporte durante la auditoría.
Stakeholders de ASTRAMACO III	Validar la información requerida y atender las consultas del equipo auditor.

8.3 Recursos Tecnológicos

Para el desarrollo de la auditoría se utilizarán herramientas que permitan acceder a la documentación del proyecto, analizar el código fuente, revisar la calidad del software y verificar las evidencias generadas durante el desarrollo.

Tabla 8.2 Recursos Tecnológicos

Recurso	Propósito
GitHub	Revisión del repositorio, historial de cambios y control de versiones.
Jira	Seguimiento de tareas, incidencias y gestión del proyecto.
SonarCloud	Evaluación de la calidad del código y detección de vulnerabilidades.
K6	Revisión de los resultados de pruebas de rendimiento y carga.
MySQL	Verificación de la estructura y configuración de la base de datos.
IntelliJ IDEA	Revisión del proyecto backend desarrollado en Spring Boot.
WebStorm	Revisión del proyecto frontend desarrollado en Angular.
Android Studio	Revisión de la aplicación móvil desarrollada en Flutter.
Microsoft Office	Elaboración de informes, matrices y documentación de auditoría.

8.4 Recursos Documentales

La auditoría requerirá el acceso a la documentación generada durante el desarrollo del sistema AstraLog, la cual servirá como evidencia para evaluar el cumplimiento del SDLC.

Tabla 8.3 Recursos Documentales

Documento	Finalidad
Project Charter	Verificar los objetivos, alcance y planificación del proyecto.
Documento de Requisitos	Evaluar el levantamiento y la trazabilidad de requisitos.
Documento de Arquitectura	Revisar el diseño del sistema y la arquitectura basada en el modelo C4.

Diagramas UML	Analizar el diseño funcional y técnico del sistema.
Manuales Técnicos	Verificar la documentación de desarrollo e implementación.
Manuales de Usuario	Evaluar la documentación destinada a los usuarios finales.
Casos de Prueba	Revisar la planificación y ejecución de pruebas.
Informes de SonarCloud	Analizar la calidad del código y las vulnerabilidades detectadas.
Resultados de Pruebas K6	Evaluar el rendimiento y la capacidad del sistema.
Repositorio GitHub	Verificar el historial de cambios y la gestión de versiones.

8.5 Recursos Logísticos

Para la correcta ejecución de la auditoría se contará con los siguientes recursos logísticos:

Tabla 8.4 Recursos Logísticos

Recurso	Descripción
Computadoras	Equipos para la revisión documental y técnica.
Conexión a Internet	Acceso a repositorios, herramientas y documentación.
Plataforma de reuniones virtuales	Coordinación de entrevistas y reuniones con el equipo del proyecto.
Espacio de trabajo	Ambiente para el desarrollo de las actividades de auditoría.
Almacenamiento digital	Organización y resguardo de la documentación y evidencias recopiladas.

8.6 Gestión de Evidencias

Todas las evidencias recopiladas durante la auditoría serán almacenadas y organizadas de forma estructurada para garantizar su integridad, disponibilidad y trazabilidad. Cada evidencia será identificada mediante un código único y clasificada según el proceso del SDLC al que corresponda, facilitando su consulta durante el análisis y la elaboración del informe final.

8.7 Consideraciones Generales

El uso adecuado de los recursos humanos, tecnológicos, documentales y logísticos permitirá desarrollar la auditoría de manera eficiente, asegurando la objetividad del proceso y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Asimismo, los recursos deberán estar disponibles durante todas las fases de la auditoría para garantizar el cumplimiento del cronograma y de los objetivos establecidos en el presente Plan de Auditoría.

9. GESTIÓN DE RIESGOS

9.1 Objetivo

La gestión de riesgos tiene como finalidad identificar, analizar, evaluar y establecer acciones de tratamiento para aquellos eventos que puedan afectar el desarrollo y cumplimiento de la Auditoría

del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema **AstraLog**. La aplicación de esta gestión permitirá minimizar el impacto de posibles incidentes sobre el cronograma, el alcance, la calidad de los resultados y la disponibilidad de las evidencias requeridas.

9.2 Metodología para la Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos se desarrollará mediante las siguientes etapas:

- **Identificación:** Reconocimiento de los riesgos que podrían afectar la ejecución de la auditoría.
- **Análisis:** Evaluación de la probabilidad de ocurrencia y del impacto que cada riesgo tendría sobre la auditoría.
- **Valoración:** Clasificación del nivel de riesgo de acuerdo con la combinación de probabilidad e impacto.
- **Tratamiento:** Definición de acciones preventivas y correctivas para reducir la probabilidad de ocurrencia o mitigar sus efectos.
- **Seguimiento:** Monitoreo continuo de los riesgos identificados durante todas las fases de la auditoría.

9.3 Matriz de Riesgos de la Auditoría

Tabla 9.1 Matriz de Riesgos

Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación
R-01	Retraso en la entrega de la documentación solicitada por el equipo auditado.	Media	Alto	Alto	Definir fechas límite y realizar seguimiento periódico a las solicitudes de información.
R-02	Información incompleta o inconsistente durante la recopilación de evidencias.	Media	Alto	Alto	Validar la información con diferentes fuentes y solicitar aclaraciones cuando sea necesario.
R-03	Indisponibilidad temporal de herramientas como GitHub, Jira o SonarCloud.	Baja	Medio	Medio	Planificar actividades alternativas y realizar respaldos de la información disponible.
R-04	Cambios en el alcance de la auditoría durante su ejecución.	Baja	Alto	Medio	Gestionar cualquier modificación mediante aprobación formal y actualización del Plan de Auditoría.

R-05	Falta de disponibilidad del personal clave para entrevistas o revisión de evidencias.	Media	Medio	Medio	Coordinar previamente las reuniones y establecer fechas alternativas.
R-06	Pérdida o alteración de evidencias recopiladas durante la auditoría.	Baja	Alto	Medio	Mantener copias de seguridad y un repositorio seguro para el almacenamiento de evidencias.
R-07	Incumplimiento del cronograma establecido para la auditoría.	Media	Alto	Alto	Realizar seguimiento semanal del avance y aplicar acciones correctivas cuando existan desviaciones.
R-08	Acceso restringido a la documentación técnica o al repositorio del proyecto.	Baja	Alto	Medio	Gestionar previamente los permisos necesarios con los responsables del proyecto.

9.4 Criterios de Evaluación del Riesgo

Para la valoración de los riesgos se utilizará la siguiente escala:

Tabla 9.2 Escala de Probabilidad

Valor	Nivel	Descripción
1	Baja	Poco probable que ocurra.
2	Media	Puede ocurrir durante la auditoría.
3	Alta	Alta probabilidad de ocurrencia.

Tabla 9.3 Escala de Impacto

Valor	Nivel	Descripción
1	Bajo	Afecta mínimamente el desarrollo de la auditoría.
2	Medio	Genera retrasos o dificultades moderadas.
3	Alto	Compromete el cumplimiento del alcance, cronograma o resultados de la auditoría.

9.5 Plan de Respuesta a los Riesgos

El equipo auditor realizará un seguimiento permanente de los riesgos identificados mediante reuniones de control y revisión del avance del cronograma. Cuando se materialice un riesgo, se implementarán las acciones de mitigación definidas en la matriz correspondiente y se registrarán las incidencias para su posterior análisis.

Asimismo, cualquier riesgo nuevo identificado durante la ejecución de la auditoría será documentado, evaluado e incorporado a la matriz de riesgos, garantizando la actualización continua del proceso de gestión.

9.6 Responsable de la Gestión de Riesgos

La supervisión y control de los riesgos identificados será responsabilidad del **Auditor Líder**, quien coordinará con los demás integrantes del equipo auditor la implementación de las acciones preventivas y correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento del Plan de Auditoría.

El estado de los riesgos será revisado al finalizar cada fase de la auditoría y se documentará en los informes de seguimiento correspondientes.

10. PRODUCTOS ESPERADOS

10.1 Objetivo

Los productos esperados corresponden a los documentos, registros y resultados que serán generados durante la ejecución de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema **AstraLog**. Estos productos constituirán la evidencia formal del trabajo realizado por el equipo auditor y servirán como base para la toma de decisiones y la implementación de acciones de mejora.

10.2 Productos de la Auditoría

Como resultado de la ejecución del presente Plan de Auditoría, se espera obtener los siguientes productos:

Tabla 10.1 Productos Esperados

N.º	Producto	Descripción
1	Plan de Auditoría SDLC	Documento que establece los objetivos, alcance, metodología, cronograma, recursos y organización de la auditoría.
2	Checklist SDLC Adaptado a AstraLog	Lista de verificación basada en ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV y buenas prácticas de Ingeniería de Software para evaluar el cumplimiento del SDLC.
3	Papeles de Trabajo de Auditoría	Registros que documentan las actividades realizadas, evidencias recopiladas, observaciones y resultados obtenidos durante la auditoría.
4	Matriz de Hallazgos	Documento que consolida los hallazgos identificados, clasificándolos según su criticidad, evidencia, criterio y causa.
5	Informe Preliminar de Auditoría	Documento que presenta los resultados iniciales de la auditoría para su revisión y validación por parte de los responsables del proyecto.
6	Informe Final de Auditoría SDLC	Documento que contiene los resultados definitivos de la auditoría, incluyendo conclusiones, recomendaciones y oportunidades de mejora.

7	Plan de Acciones de Mejora	Propuesta de acciones correctivas y preventivas para atender los hallazgos identificados durante la auditoría.
8	Acta de Cierre de la Auditoría	Documento que formaliza la finalización del proceso de auditoría y la entrega de los resultados a las partes interesadas.

10.3 Características de los Productos

Todos los productos generados durante la auditoría deberán cumplir con los siguientes criterios de calidad:

- Claridad y precisión en la información presentada.
- Objetividad e imparcialidad en el análisis de las evidencias.
- Trazabilidad entre las observaciones, evidencias y conclusiones.
- Cumplimiento de los estándares y criterios definidos para la auditoría.
- Integridad y consistencia de la documentación.
- Control de versiones y resguardo de la información generada.

10.4 Destinatarios de los Productos

Los productos resultantes de la auditoría serán entregados a los siguientes interesados:

Tabla 10.2 Destinatarios

Destinatario	Propósito
Equipo de Desarrollo de AstraLog QUISPE QUISPE, Yuniur Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul	Conocer los hallazgos y aplicar las acciones de mejora correspondientes.
Responsable del Proyecto APAZA YUCRA, Elvis Jesus	Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y gestionar las acciones correctivas.
Stakeholders de ASTRAMACO III	Validar el estado del sistema y conocer los resultados de la auditoría.
Docente del Curso Ruben Roque Sucari	Evaluar el desarrollo de la auditoría y verificar el cumplimiento de los objetivos académicos.

10.5 Criterios de Aceptación

Los productos de la auditoría serán considerados aceptados cuando cumplan las siguientes condiciones:

- Se encuentren completos y correctamente documentados.
- Presenten evidencia suficiente que respalde los resultados obtenidos.
- Sean revisados y validados por el Auditor Líder.

- Cumplan con los criterios establecidos en el presente Plan de Auditoría.
- Sean entregados dentro de los plazos definidos en el cronograma.
- Incluyan las recomendaciones necesarias para fortalecer la calidad y el cumplimiento del SDLC del sistema AstraLog.

10.6 Resultado Esperado

Al finalizar la auditoría, se espera disponer de un conjunto de documentos técnicos que permitan evaluar objetivamente el grado de cumplimiento del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog, identificar fortalezas, oportunidades de mejora y riesgos asociados al proceso de desarrollo, así como proporcionar recomendaciones que contribuyan a incrementar la calidad, seguridad, mantenibilidad y confiabilidad del sistema implementado para ASTRAMACO III.

11. CONTROL DOCUMENTAL Y FIRMAS DE APROBACIÓN

11.1 Control Documental

El presente documento constituye el **Plan de Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)** del sistema **AstraLog**, desarrollado para la empresa **ASTRAMACO III**. Este documento forma parte del expediente de auditoría y establece la planificación, organización y metodología que guiarán la ejecución del proceso de auditoría.

Toda modificación realizada a este documento deberá registrarse en el historial de versiones y contar con la aprobación del Auditor Líder, garantizando la trazabilidad, integridad y control de la documentación durante el desarrollo de la auditoría.

11.2 Control de Distribución

Las copias del presente documento serán distribuidas únicamente a las personas autorizadas para participar en el proceso de auditoría.

Tabla 11.1 Control de Distribución

N.º	Destinatario	Cargo	Medio de Entrega
1	Auditor Líder MAMANI VARGAS, Anthony Kelman	Responsable de la Auditoría	Documento Digital (PDF/Word)
2	Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yunior Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul	Auditores	Documento Digital (PDF/Word)
3	Líder del Proyecto AstraLog APAZA YUCRA, Elvis Jesus	Responsable del Proyecto	Documento Digital (PDF)
4	Representante de ASTRAMACO III	Organización Auditada	Documento Digital (PDF)

	APAZA YUCRA, Elvis Jesus		
5	Docente del Curso Ruben Roque Sucari	Supervisor Académico	Documento Digital (PDF/Word)

11.3 Control de Cambios

Cualquier actualización al Plan de Auditoría deberá ser registrada en la siguiente tabla.

Tabla 11.2 Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Elaborado por	Aprobado por
1.0	Junio 2026	Elaboración inicial del Plan de Auditoría SDLC.	Equipo Auditor	Auditor Líder

11.4 Aprobación del Documento

La aprobación del presente documento confirma que el contenido ha sido revisado y que cumple con los objetivos, alcance y metodología definidos para la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema AstraLog.

Tabla 11.3 Registro de Aprobaciones

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por	Equipo Auditor QUISPE QUISPE, Yuniur Benito MAMANI VARGAS, Anthony Kelman RAMOS COAQUIRA, Jeimy Paul	_____	____/____/2026
Revisado por	Auditor Líder APAZA YUCRA, Elvis Jesus	_____	____/____/2026
Aprobado por	Responsable del Proyecto AstraLog APAZA YUCRA, Elvis Jesus	_____	____/____/2026
Validado por	Docente del Curso Ruben Roque Sucari	_____	____/____/2026

11.5 Confidencialidad

La información contenida en el presente Plan de Auditoría es de uso exclusivo para el desarrollo de la Auditoría SDLC del sistema AstraLog. Su reproducción, distribución o divulgación parcial o total deberá contar con la autorización del Auditor Líder y del responsable del proyecto, garantizando la confidencialidad de la información técnica y documental evaluada durante el proceso de auditoría.

11.6 Conservación del Documento

El Plan de Auditoría SDLC, junto con los demás documentos generados durante el proceso de auditoría, será almacenado en formato digital dentro del repositorio documental del proyecto, manteniendo el control de versiones y la trazabilidad de las modificaciones realizadas.

Los documentos permanecerán disponibles como evidencia del proceso de auditoría y podrán ser utilizados como referencia para futuras auditorías, procesos de mejora continua o actividades académicas relacionadas con el proyecto AstraLog.

FIN DEL DOCUMENTO

Código del Documento: PA-SDLC-ASTRALOG-001

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fecha de Emisión: Junio 2026

Próxima Revisión: Según cronograma de auditoría o cuando se presenten cambios significativos en el alcance o metodología del proceso de auditoría.